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ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: E| objeto del presente llamado es la Contratacién de la ejecucion de
los trabajos correspondientes a la Obra: “AMPLIACION DE RED CLOACAL Y FILTRO BIOLOGICO CIUDAD DE
PUERTO YERUA ~DEPARTAMENTO CONCORDIA, financiado por el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS Y
SANEAMIENTO — ENOHSA- en el marco del Plan “ARGENTINA HACE”.

ARTICULO 22 - PRESUPUESTO: El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a Ia
suma de PESOS, SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 85/100 ($79.431.456,85.-) de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de
la documentacién.

ARTICULO 32 - PLAZO DE EJECUCION: E| plazo de ejecucion de las obras se fij6 en ciento ochenta (180) dias
corridos, contados a partir de la firma del Acta de iniciacién de los trabajos.

ARTICULO 42 - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién de la obra se realizara por
sistema Ajuste alzado.

ARTICULO 52 — ANTICIPO FINANCIERO: Con la firma del Contrato de Obra, la Municipalidad otorgard al
adjudicatario, un anticipo financiero de hasta el treinta por ciento (30,00 %) del monto oficial de la obra. El
adjudicatario debera constituir garantia sobre el Anticipo Financiero, previa recepcion del mismo, a
satisfaccion de la Municipalidad.

ARTICULO 62 - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El Acto de Apertura de las Propuestas
se llevard a cabo en las Oficinas de la Municipalidad de Puerto Yeru3, sito en calles calle Avenida Néstor
Kirchner n2 516, de la Localidad de Puerto Yerud, provincia de Entre Rios, el dia 05 de julio a las 9:30 del
afio 2021.-

ARTICULO 7° - PRESENTACION DE LA OFERTA: las Ofertas podran presentarse en dias hébiles
administrativos, hasta el dia 05 de julio del 2021 a las 12:30 hs en las Oficinas de la Municipalidad de
Puerto Yerus, sito en calles Avenida Néstor Kirchner ne 516, de la Localidad de Puerto Yerus, provincia de
Entre Rios.-

ARTICULO 82 - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Municipalidad podra formular aclaraciones de
oficio o evacuar consultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevardn a conocimiento
de todos los participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta cuarenta y ocho (48)
HORAS, anteriores a la fecha fijada para la Apertura de sobres de la presente Licitacidn, excluida ésta
ultima.

ARTICULO 92 - VALUACION OFERTA: La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que
se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacién. La Municipalidad tendra en cuenta la incidencia y
analisis de todos los requisitos exigidos en la presentacion. El menor precio no serd factor exclusivamente
determipante de la decision, al momento de calificar las ofertas presentadas se tendra en cuenta asimismo
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la capacidad de contratacién anual del oferente, capacidad patrimonial y econémica, los antecedentes en
obras similares a la licitada, y de acuerdo al criterio de ponderacién que fije la comisién evaluadora por
unanimidad.

ARTICULO 10¢ - RECOMENDACIONES: 1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el
ordenamiento detallado en el Articulo 62 del Pliego de Condiciones Generales, respecto a documentacién
requerida al momento de presentar Ia Propuesta, tanto en el original como en las copias.- 2.- El Profesional
que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure con ese cargo
en la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios. Dicho Profesional podrd desempefiar esas funciones en una sola Empresa. El Representante
Técnico propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la documentacién en forma conjunta con el
Director Técnico de la Empresa. 3.- proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran
cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la Municipalidad dentro de los plazos
que esta le fije, se considerara que retira su oferta y consecuentemente perderd el depdsito de garantia en
beneficio de aquella. 4.- Los proponentes deberdn extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos
en las operaciones o en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisién de Estudio de
Propuestas al efecto, modifican el precio final de la oferta. También debe tenerse en cuenta la claridad con
que se detallaran los andalisis de precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones. Destacase también
que la presentacién que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la seriedad con que se ha estudiado la
obra a cotizar y el grado de organizacién técnica administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden servir,
estos elementos de juicio, para la seleccién del futuro adjudicatario. 5.- La confeccién del presupuesto
deberd presentarse segiin el modelo de la PLANILLA DE PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el
presente Pliego, debidamente completada.

ARTICULO 11° - PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado un plazo de garantia de ciento ochenta (180) dias
corridos a partir de la Recepcién Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conservacién ser3 por
exclusiva cuenta del Contratista.

ARTICULO 122 - CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contratacién anual, otorgada por la
Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de
Entre Rios, necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma de PESOS, DOSCIENTO
CINCUENTA MILLONES 00/100 ($250.000.000,00.-).

ARTICULO 132 - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista podra
asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que posea titulo habilitante a tal efecto,
expedido o revalidado por Universidad Nacional 0 por Escuelas Industriales o Técnicas, y siempre que
tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencién en obras similares.
Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado
que regule la matricula de la profesion especifica en la Provincia de Entre Rios. En el caso que no llene el
Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un Representante Técnico del mismo que
cumpla esas exigencias. La designacién de dicho Representante Técnico deberd merecer Ia aprobacion del
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Organismo Comitente antes de la iniciacién de los trabajos. La aceptacion de la oferta de licitacién no
implica la aceptacién del Representante Técnico designado en ella.

ARTICULO 142 - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO: El oferente debers
presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de
la obra que ofrece realizar. La confeccién del mismo respondera a los lineamientos del ejemplo adjunto al
presente pliego.

ARTICULO 152 - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES: Los
proponentes deberdn presentar junto con la oferta la némina completa de los equipos que se emplearén
para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se
adjunta. La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: COLUMNA 1 - N2 DE ORDEN INTERIOR:
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitard su identificacién para la inspeccién o durante el desarrollo de la obra. COLUMNA 2 -
DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos
complementarios, etc. COLUMNA 3 - MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha
fabrica denomina a la maquina ofrecida. COLUMNA 4 - MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida
por la fébrica antes mencionada. COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberd expresar en las
unidades que indique el trabajo de la méaquina en su capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.).
COLUMNA 6 - N© DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas Gtiles trabajadas por la maquina al
momento de la oferta. COLUMNA 7 - ESTADO: Esta columna queda reservada para el Comitente, que
deberd indicar los resultados de las inspecciones que realice a los equipos. COLUMNA 8 - UBICACION
ACTUAL: El Contratista deberd indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra ubicado el
equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccién: Obra, taller de reparacion, depdsito, etc. Asimismo
indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra. COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El Contratista debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.

ARTICULO 16° - CONTRATACION DE SEGUROS: | - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente
contratar con el Instituto Autdrquico Provincial del Seguro de Entre Rios los seguros de caucién que
constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento
de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de Reparo.- Il - Las Empresas contratistas deberan
contratar seguros de accidentes de trabajo contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo
marco conceptual abdrcalas siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad
profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte,
desempleo — reinsercién; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro que fuera
exigido expresamente por la Reparticién. Il - El incumplimiento de dicha obligacién o la mora en el pago de
la prima que correspondieran a los seguros contratados, impedira el perfeccionamiento de érdenes de
pago por certificados de obras aprobadas. Sera condicién ineludible para proceder al replanteo de la obra,
la acreditaciéon por parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes. IV - Al
procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista deberid acreditar el pago total
correspo’ndiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucién de las garantias que se
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hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones. V- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL —
(Dafios a terceros): la péliza de responsabilidad civil debera contratarse en el lLA.P.S.E.R., por un monto no
inferior al TREINTA (30,00 %.) POR CIENTO del valor del presupuesto oficial, por el periodo que dure la obra

y se deberd acreditar el pago total anticipado de dicha poliza al momento de inicio de la obra, no
admitiéndose el pago en cuotas del costo de dicho seguro. ’

ARTICULO 172 - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:
En el acto de la licitacién, los proponentes deberdn acompafiar sus propuestas con los analisis de precios
de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcién de aquellos cuyo monto no supere el dos
por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho
total.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios, elaborados segun lo que se
establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc.,
que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificardn
modificacién alguna en los precios unitarios del contrato.

El incumplimiento de lo establecido en el presente articulo faculta a la MUNICIPALIDAD para disponer el
rechazo de la propuesta. Los anélisis de precios deberén ser confeccionados respondiendo a las NORMAS
MODELO que se anexan en el presente legajo.

MODELO
) Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales bésicos, Mejoras Sociales, etc.
) 1) Andlisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra.
n \ >
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A) - MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........
*Costo sobre camion o vagén en: (Origen)= Shu
*Transporte con Ferrocarril:

(Detallar)........oocnnn = S'u
*Transporte con camién:
‘Imsdemaa pm' mwe en balsa.
tinel, etc. - Sl
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = Shu

S

*Pérdidas ............. % S/u

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES
1)- Materiales

El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A)

rues ‘..‘..MMXMWSXMW sfm3
A onen mimlv Q&m% Cim?

%im,,mmmwm?»%xmm.,..,,“Sfm% - S/m3
Clavos y Alambres.... Kgmﬁxm &Kg’a $/m3
- FEEERCR  —. $/m3
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2) - Mano de Obra
Elaboracién, Hormigonado, etc.
Oficial.............Wm3x.....$h = $/m3
. h/m3x.....$h= $/m3
Encofrado, Desencofrado, etc
Oficial...............Nm3x......8h = ceeueS/m3
PO i hm3x......5h = ceee$im3
Vigilancia.....% = wnees§/m3
Incidencia por Equipo, Combustibles y

Herramientas menores = e $im3
weemeea$/m3
D+2)=... S/m3+......58m3= . X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos...% $ $/X= weeea/m3
«P-S/m3
Beneficios 10 % S/P...........ou..... =e-$/m3
_Q _S/m3
BN R sissnisns % SK)....... S$/m3
COSTO DEL ITEM: $/m3
ADOPTADO.......... S/m3

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo -

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Eqaiyo "
Z HP Y. _ 3

Ren dimiento
Amortizacion e Intereses

=Y -Sx8W/d + weeeeer $x0..../ax8H/d = woreeeeeee $/d
10.000 h 2x 2.000 Wa

Reparaciones y Repuestos

Combustibles
gasoil: 0,...VHP. h x Z HP x8h/d x....$/1 = «eeue$/d
Nafta : 0,../HP. h x Z HP x8h/d x...$/1 = veeueu§/d
Lubricantes

PLIEGO ESPECIFICO

9
QsfiA BEL
S‘Lvn‘fgobiemi! y hacienda PREYJDENTE MUNICIPAL
\:Je‘clg‘:il‘ OE PUERTO YERUA UNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA



PuertoYerua

ENTRE RiOS

= Mano de Obra -

Oficiales:..........X .....8/d = couesSid

Peones:..........x ... 8d = —it
e S/d

Vigilancia:....% e —

wremennitl

COSTO DIARIO ——S/d

Costo porm3=........ $/d =

veesen 3/ = «~X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos....................... % $ S/X= ween
-S/m3
W"?““sim3
Beneficios 10 % S/P.............c..  sesne
«Q--§/m3
1 W %S/Que...n, —

COSTO DEL ITEM S
ADOPTADO.......... ¥m3

Los gastos generales se deberan discriminar seguin el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES Costo / Mes

1) DIRECTOS

1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA

a) Direccion, Conduccién Y Administracién De Obra. Jefe de Obra Capataces Etc.
b) Servicios Teléfono. Energia Eléctrica

¢) Gastos operativos. Medicamentos. Elementos de Limpieza Etc.

d) Movilidad y Estadia Peaje Pasajes Etc.

e) Costo de Moviles asignado a las Obras Camioneta Automavil Etc.

f) Personal Seguridad Comida Etc.
|
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g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros

-Sub Total (1)

-NUmero de Meses (2)

-Total (1) x (2)= (3)

-P. unitario (4)

-Cant (5) % Amort

-Sub total (6

((4)x(5)x(6)/100))

1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA

a) Infraestructura Letrero de Obra. Galpones Casilla para oficina Etc.
b) Equipos Laboratorio Topografia.

c) Herramientas —Detalle-

d) Otros

-Total (7)

-P. unitario (8)

-Cant (9)

-Sub total (10)=(8x9)

2) NO AMORTIZABLES

a) Infraestructura no reutilizables. Estanterias Vajilla / mobiliario.

b) Movilidad y Estadia Limpieza de Terreno y Preparacién de Obrador Desmontaje de Obrador Etc.
c) Fletes equipo de Montaje Flete Equipo Pesado.

d) Estudios y Ensayos Topografia y Agrimensura Ensayo de Suelo Ensayo de Hormigones Etc.

JA
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e) Asesoramiento Legal y Escribania. Impositivo Econémico. Técnico Seguridad Industrial e Higiene.

f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantias. Sellado Contrato de Obra. Seguro Accidentes de Trabajo.
Derechos Municipales. Pdliza caucién para garantia de Ejecucion

g) Otros

-Total (11)

- P. unitario (12)
-Cant (13)

-Sub total (14)= (12x13)

3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

a) Equipamiento de Oficina. Escritorio. Computadora Etc.
b) Movilidad Camioneta. Automévil Etc.

¢ ) Otros

-Total (15)

Gasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)

ARTICULO 182 - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 19) Las erogaciones que
resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales, o por la reduccién del ritmo de
ejecucion de la Obra a causa de hechos imputables a la Administracién, se reconoceran de acuerdo al
régimen que a continuacién se establece. En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por
escrito y dentro el plazo de Diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o evento
perjudicial. No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista,
falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. Los dafios, pérdidas y averias
originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, se indemnizaran como se especifica en el apartado 42 del
presente Articulo.

29) Cuando los dafios, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya
debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras, el monto del
resarcimiento seré fijado de acuerdo a la siguiente férmula:

l=k1*k2*G*(M-M1
7N
/4

|
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k1 = Relacién entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de perturbacién y a la fecha
de la Licitacidn.

k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energia,
Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, alumbrado.)

Hasta | mes

Entre 1 mes y 3 meses
Entre 3y 6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 y 12 meses
Mayor de 12 meses

0,50
1,00
0.87
0,74
0,68
0.50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes

Entre | mes y 3 meses
Entre 3 v 6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 y 12 meses
Mayor de 12 meses

0,81
100
0.90
0,87
0.85
0.83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacidn.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segiin el monto del contrato, se dividira
el mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del gremio de la construccién vigente a la

fecha de la licitacion.
G (%)
Tipo de Obra_ Monto del contrato en jornales |
Hasta mias  de  30.000 s de
30.000 hasta 500.000 &
*Que requicre equipo de escasa
importancia o ninguna. 6.5 6 3
important s 13.5 13 2
<Obras bisicas viales o hidniulicas
-Bases para pavimentos y pavimentos 9.0 8.5 15
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M: Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion. Estara determinado por
el importe previsto a ejecutar en el periodo de perturbacion, segun plan de inversiones presentado por el
oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacién sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o blen si este ultimo
no existe. Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion lineal:

ML
P
Siendo:
M = Mmm del contrato.
| Periodo de perturbacion (desde el
comienzo hasta la terminacién de la
causa)
P = Plazo original de obra,
Ml= Monto de obra que debe ¢jecutarse de

acuerdo al plan de inversiones
acwalizado  segn  la  prorroga
acordada.

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacion. En tal oportunidad se deberd
proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacién bésica constituira el monto de reconocimiento por paralizacién o disminucién del ritmo
que no motiven ampliacién de plazo mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se reconocerd

solamente el 80% de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original
del contrato.

Para obras, con plazo original de contrato, menores de un afio, se la considerard para tal fin como de un
ano.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucién las indemnizaciones se reduciran al 30%
de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entenderd por obras que no han tenido principio de ejecucién aquellas en que desde el replanteo hasta
el comienzo del periodo de perturbacién no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o
mayor al 5% de la inversién contemplada por el plan de obras para el mismo lapso. No se tomardn en
cuenta las sumas que representan el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el periodo de
perturbacion no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y
aceptado por la Reparticion contratante, o estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de G
sufrita una disminucién dada por el producto de 0,07 por la relacién del costo del equipo faltante en obra
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durante el periodo de perturbacién y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se
produzca la perturbacion sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

32) Serd aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomlna en el plan de
obras aprobado, durante el periodo de perturbacion.

42) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o
de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicard por
valuacién directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato ¢ de los anélisis de
precios agregados a la propuesta 6 consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccién tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los
perjuicios y dafios observados, fijard el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar
los dafios sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perderé el derecho a toda
compensacion.

59) En ningln caso se indemnizaré el lucro cesante, ni se pagardn beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los
resarcimientos previstos en el presente régimen.

ARTICULO 192 - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN
HORARIO EXTRAORDINARIO: Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido
trabajar los dias de descanso obligatorio sin discriminacién de horas y los dias sdbados después de la hora
trece (13). Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a pedido del Contratista,
podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicién establece el parrafo anterior, de acuerdo a las
siguientes normas: 1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle
del programa de tareas a ejecutar. 2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales y
gremiales. 3.- Debe recabar resolucién escrita de la Administracion en cada caso, la que ha de contener:
consideracion de las razones que la justifican, constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de
las autoridades laborales y gremiales, tiempo por el cual se extiende la autorizacion, cargo que se
efectuara al Contratista, advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su
parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Municipalidad, dara lugar en cualquier momento
a la caducidad de la autorizacién que se concede. Al finalizar el plazo por el cual se presté autorizacién,
debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorizacion en iguales
condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la Jefatura
autorizante, por su parte, dispondrd que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente
indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello. Debe notificarse
tanto el personal como al Contratista. Se consideraran horas extras: -De lunes a viernes: las que excedan
de una jornada de ocho (8) horas. -Dias sébados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana. -
Domingos y feriados: la totalidad. Serén por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que
las disposiciones vigentes establecen para el personal a sus érdenes. Pago de horas extras al personal de

yah)
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inspeccion: Por otra parte, serdn también por cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones
para el personal de Inspeccién, computandose como tales las que excedan el horario de la Administracién
Publica, considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segun su categoria y se calcularén en
base al cociente que resulte de dividir la retribucién total Y permanente mensual que perciba, por Veinte
(20) dias y por el nimero de horas que tenga asignada la jornada normal de labor. No proceders al pago
por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que, en cambio podran
acumularse mensualmente para completar ese lapso. Bonificacién por horario nocturno y en dias feriados:
La retribucién por hora establecida se bonificara con los porcentajes que se indican a continuacién, cuando
la tarea se realice: -Entre las 22 y 6 horas: con 100%. -En domingo y feriado: con el 100% -En dias sabados
después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el 50%.- Deduccién de los importes
correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e indemnizacién anteriormente previstas
seran deducidas del primer certificado que se expida al Contratista. Pago por horas extras en caso de
Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Reparticién: Cuando se trabajen horas extraordinarias

por orden expresa de la Reparticién, serdn por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios
extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccién.

ARTICULO 202 - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Seran por cuenta exclusiva del
Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando
el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o
ferroviarias, destinados a la instalacién de depésitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros
fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 212 - REGIMEN DE MULTAS: |.- Mora en la ejecucion de los trabajos: a) Cuando la mora fuere
sobre el plazo de terminacién, el Contratista abonara en concepto de multa, los porcentajes que a
continuacién se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adiciondndose los gastos de
Inspeccion. La liquidacion se harad en forma mensual y acumulativa, a saber: Estas multas tendran siempre
caracter definitivo y dardn motivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la
rescision del Contrato. b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y
cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de
certificacion, el Contratista abonara en concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a
aquel que causa el déficit de ejecucién, los importes que se indican: * Durante las dos (2) primeras
semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que
acuse la certificacién en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado. * Durante las
semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20 o/oo) del mismo valor. Estas penalidades por
incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendrin caricter provisorio. Su monto total sera
reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de obra ejecutada iguale
0 supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se
encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que
a esa fecha se hubieran aplicado adquirirdn caracter definitivo y se adicionardn a las que corresponda
aplicar por vencimiento de plazos y gastos de Inspeccién. En los casos que corresponda devolucion de
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multas, dicha devolucién no generard pago de intereses. A efectos de |a aplicacién de a) y b) se define
como "Monto o importe contractual” al que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a
continuacion: a) Estd en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones de
obras aprobadas, sera el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes segin
grupos de item). b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a)
solamente en lo siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a
ejecutar” de la dltima modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran,
item con distintos origenes. En ambos casos a) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones
establezca plazos parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el
Contratista serd pasible de la aplicacién de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se
calcularén sobre los importes contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos

vencidos: -Durante las cuatro (4) primeras semanas de Mora:................. 3 o/oo (tres por mil) por cada
semana o fraccién. -Durante las cuatro (4) Semanas subsiguientes....................... 5 o/oo0 (cinco por mil) Por
cada semana o fraccion. -Durante las ocho (8) semanas subsiguientes....................... 6 o/oo (seis por mil)

por cada semana o fraccién. -Durante las semanas subsiguientes:..7 o/oo (siete por mil) por cada semana o
fraccién. Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en todos
los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos.
Los importes descontados no son reintegrables. Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a
cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se descontard el mismo sobre las garantias
constituidas. En este caso el Contratista deberd reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ
(10) dias corridos de notificado. Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el
Contratista pagara ademas los gastos de Inspeccién producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico: Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su
representante Técnico, que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la
aplicacién de las siguientes penalidades por dia de ausencia: *ARQUITECTO - INGENIERO en
CONSTRUCCIONES — INGENIERO CIVIL. EI monto equivalente a quince (15) Jornales obreros. *MAESTRO
MAYOR DE OBRAS - TECNICOS - El monto equivalente a siete (7) jornales obreros. Se tomara a los fines
antes citados, el jornal bésico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente
a la fecha de producida la ausencia.

lll. Suspensién injustificada del Trabajo: Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos
injustificadamente a juicio de la Reparticién por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara
pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en
dicho periodo: En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculdndose su monto de la misma forma
anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de sefialamientos diurno y nocturno: El
incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno motivara una multa
equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de
cumﬁllmlento de las Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacién de los montos a aplicar. Se
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tomard a los fines citados al jornal bdsico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULO 2292 - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA: El Contratista deber3
presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el
Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspeccion de las Obras. Todos los planos serén dibujados en
tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas similares a la de los planos correspondientes
del proyecto y en ldminas de papel vegetal de 90 grs. La presentacion titulos, leyendas y dibujos de
detalles, seran de indole similar a las de los planos del proyecto. En los mismos se dibujara el rotulo o
caratula para la inscripcion de datos, el cual serd de iguales caracteristicas al sello que utiliza el Organismo,
vigente a la fecha que se presenten los planos o el rétulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.-
Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de la
recepcidén provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracion, ser
acompafiados de tres copias y un soporte magnético. En el caso de merecer algunas observaciones, estas
deberan ser corregidas presentando nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro
del plazo de garantia, requisitos sin el cual no podra efectuarse la recepcion definitiva. Asimismo debera
confeccionar y gestionar para su aprobacion los planos de las instalaciones frente a los Organismos
Competentes pertinentes. Presentando ante la Administracién los comprobantes del tramite cumplido y
certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los Planos
Municipales, gestionando y tramitando su aprobacién, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes,
presentando en dicho caso los comprobantes del tramite cumplido.- Todos los gastos correspondientes a la
confeccién, presentacién, gestion y/o aprobacién de los planos de acuerdo a lo establecido en este
articulo, serdn por cuenta del Contratista, quien deberd incluirlos en el item correspondiente o en los
gastos generales de la obra.- Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y
de los juegos de copias respectivas, cuya confeccién estard a cargo del Contratista de acuerdo a lo
establecido en este articulo, serdn por cuenta del mismo, quien deberd incluirlos en los gastos generales de
la obra.

ARTICULO 232 - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra y de sefializacion, deberdn
ejecutarse seguln los gréficos, los detalles y caracteristicas que facilite la Municipalidad al momento de la
firma del Contrato El Contratista, dentro de los quince (15) dias corridos de la firma del Acta de Inicio de los
Trabajos y Replanteo, deberd colocar tres (3) carteles de 3,20 ms de alto por 4,80 m de largo, con en el
lugar de las obras de acuerdo al gréfico y leyenda que determine la Municipalidad, quedando obligado a su
conservacién en buen estado, reponiéndolos en caso de destruccion en igual plazo. Durante la ejecucion
de las Obras y hasta su recepcion definitiva los letreros deberén ser mantenidos por el Contratista en
perfecto estado de conservacion, debiendo retirarlos una vez finalizada la misma. El contratista, antes de
comenzar con los trabajos en la via publica deberé contar con carteles indicadores, 8 (ocho) de cada tipo
como minimo. Debe asegurarse la conservacion de los mismos durante el transcurso de la obra, debiendo
ser reemplazados si la inspeccién verifica que su estado no permite ser reparado.
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ARTICULO 242 - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIAS: El Contratista debera
considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de la obra por las lluvias
consideradas normales. A los efectos recabard del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias
acaecidas durante los seis afios calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo
que llamaremos Registro de Lluvias. A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las
precipitaciones, valores estos que se consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar
su Plan de Trabajos. La ampliacién del Plazo de Ejecucién de la obra por causas de lluvia se justificara
cuando las lluvias caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/ o nimero de dias de precipitacion, a
los promedios trimestrales considerados normales y se calculara de acuerdo a lo siguiente:

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIAS:

El Contratista deberd considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de la
obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabara del ORGANISMO correspondiente los
dias de las lluvias acaecidas durante los seis afios calendario anteriores al afio correspondiente a la

presente Licitacién, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que

se consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliacién del Plazo de Ejecucién de la obra por causas de lluvia se justificard cuando las lluvias
caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o nimero de dias de precipitacion, a los promedios

trimestrales considerados normales y se calculara de acuerdo a losiguiente:

1 -Se tomarén lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo

en Obra.

2- Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del trimestre
considerado, que han ocurrido en los seis (6) afios que constan en el Registro de
Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que se obtiene el
"PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumardn las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el
trimestre considerado en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta
suma se dividira por seis (6) afios obteniéndose asi el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA
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DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara

normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia P.D.L.

La fraccion de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregara

al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres meses y fraccidn.

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caida y el

ndmero de dias de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASO A

Lluvia caida (en mm) en el trimestre de obra MMC > PMML N¢ de

dias de lluvias en el trimestre de obra N2D > PDL Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L = "a" dias de prérroga p

NeD - P.D.L. = "b" dias de prérroga Total de

dias de prérroga: a+b

CASO B

Lluvia caida (en mm) en el trimestre de obra MMC > PMML Ne de

dias de lluvias en el trimestre de obra N2D <= PDL

Entonces se har3:

MM.C. - P.MM.L = "a" dias de prérroga p

Total de dias de prérroga: a CASO

N
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C
Lluvia caida (en mm) en el trimestre de obra MMC <= PMML N2 de

dias de lluvias en el trimestre de obra N2D > PDL Entonces se hara:

NeD - P.D.L. = "b" dias de prérroga Total de

dias de prorroga: b

CASOD
Lluvia caida (en mm) en el trimestre de obra MMC <= PMML N2 de
dias de lluvias en el trimestre de obra NeD <= PDL

No corresponde ampliacion de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION

El siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al correspondiente a la obra.

ANO |Enero|Feb |Marzo| Abril Mayo | Junio |Julio |Agosto |Sept |Oct |Nov | Dic
2015 | 136 |[327 (140 |55 61 64 54 14 82 126 |98 | 86
Dias (4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5
2016 |56 316 (23 40 33 6 63 34 82 71 60 | 81
Dias |3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4
2017 |44 192 (4 62 136 (187 |37 30 140 |154 |108 | 41
Dias |4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8
2018 |37 114 |15 46 208 |25 9 81 25 29 94 | 58
Dias |2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4
2019 |52 145 (115 |120 |50 47 32 15 42 32 125 | 102
Dias |1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7/ 4
2020 | 107 |184 (156 |180 (122 |34 117 | 109 111 | 146 |412 | 268
Dias 5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores
de milimetros caidos.

Julio: 54+63+ 37+ 9+32+117 = 312 mm
Agosto: 14+34+ 30+81+15+109 = 283 mm
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Septiembre: 82 +82 + 140+ 25+ 42 + 111 = 482 mm
1.077 mm

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:

P.MM.L. =1.077 = 179,5 mm
6

y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio: 5+42+4+42+2+7 = 22 dias
Agosto:  2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias

70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

P.D.L. =70 = 11.7 dias
6

y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) ser4:

P=P.MM.L =179.5 mm = 15.3 mm/dia
P.D.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias

Agosto: 120 